комитет по образованию администрации
города новоалтайска алтайского края

приказ 

12.05.2012г.                                  г. Новоалтайск                                          № 122
«О реализации Комплекса мер 

по модернизации системы образования 

в части дистанционного образования и развития 

библиотечно-информационных центров»
В целях реализации Комплекса мер по модернизации сис​темы общего образования и эффективного расходования субсидий, направ​ленных на дистанционное образование школьников, развитие библиотечно-информационных центров, - 

приказываю:

1. Возложить ответственность за организацию и координацию работы по развитию библиотечно-информационных центров и организации дистанцион​ного образования на Ермилову Елену Евгеньевну, заведующего информационно-методического кабинета комитета по образованию Администрации г. Новоалтайска.
2. Утвердить состав рабочей группы по реализации данного направления модернизации общего образования:
	№ пп
	Ф.И.О.
члена рабочей группы
	Должность

	1.
	О.Б. Сергеева

	председатель КОА г. Новоалтайска, руководитель рабочей группы

	2.
	Е.Е. Ермилова

	заведующий ИМК КОА г. Новоалтайска, заместитель руководителя группы, ответственный за информационное сопровождение проекта

	3.
	Т.А. Агеева
	главный бухгалтер централизованной бухгалтерии КОА г.Новоалтайска, член рабочей группы

	4.
	Г.М. Скоробогатова 

	главный специалист КОА г. Новоалтайска, член рабочей группы

	5.
	Н.Г. Ерохина
	директор МБОУ «Лицей №8 г.Новоалтайска», член рабочей группы

	6.
	Л.В. Федотьева
	оператор - программист ИМК КОА г.Новоалтайска, ответственная за информационное сопровождение проекта

	7.
	А.В. Иванова
	методист ИМК КОА г.Новоалтайска, ответственная за информационно-методическую поддержку развития библиотечно-информационных центров


3. Рабочей группе:
3.1.  Разработать нормативную и правовую базу, регламентирующую
деятельность библиотечно-информационных центров:


	№ пп
	Наименование документа
	ответственный
	срок испол​нения

	1.
	Программу развития внедрения дис​танционных образовательных техно​логий в систему общего образования города Новоалтайска в 2012-2013 гг.
	Е.Е. Ермилова


	15.06.2012

	2.
	План внедрения дистанционных об​разовательных технологий в общеоб​разовательных учреждениях г.Новоалтайска на 2012г. и перспективный план на 2013г.
	Е.Е. Ермилова


	15.06.2012


4. Провести семинары-совещания по раз​витию библиотечно-информационных центров, реализации дистанционного образования в условиях модернизации региональной системы общего образо​вания.


Ответственные: Е.Е. Ермилова, А.В. Иванова
Срок: до 30 августа 2012 г.
5.
Утвердить:
5.1. План внедрения дистанционных образовательных технологий в об​щеобразовательных учреждениях г.Новоалтайска (Приложение №1).
5.2. Программу развития внедрения дистанционных образовательных технологий на 2012, 2013 гг. (Приложение №2).
5.3.Модель взаимодействия в рамках внедрения дистанционных образовательных технологий в систему общего образования г.Новоалтайска (Приложение №3).
5.4.Показатели эффективности реализации данных направлений (При​ложение №4).
5.5.Порядок мониторинга реализации мероприятий по данным направ​лениям, форму отчета о расходовании субсидий (Приложение №5) и сроки предоставления.
5.6. Список пилотных общеобразовательных учреждений, внедряющих дистанционные образовательные технологии (Приложение №6).
6.
  Обеспечить своевременное направление финансовых средств (субсидий) на увеличение пропускной способности и оплаты интернет-трафика (Т.А. Агеева).
Срок: постоянно.
7.
Руководителям общеобразовательных учреждений г.Новоалтайска
7. 1.   Обеспечить   контроль  за  целевым   использованием   финансовых средств и компьютерного оборудования. 

Срок: постоянно
7.2. Обеспечить повышение квалификации педагогов общеобразова​тельных учреждений края по внедрению дистанционных образовательных технологий.
Срок: 1 сентября 2012 г.
8.
  Организовать информирование общественности о развитии в г.Новоалтайске информационно-библиотечных центров через СМИ и сайт комитета по образованию Администрации г.Новоалтайска. (Л.В.Федотьева)
Срок: постоянно
9.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Председатель комитета 
по образованию Администрации 

г. Новоалтайска







О.Б.Сергеева
Приложение №1

План 
внедрения дистанционного обучения школьников в пилотных общеобразовательных учреждениях г.Новоалтайска в 2012 году.
	п/п
	мероприятие
	сроки исполнения
	ответственные

	1.
	Изучение технических  требований к пилотным школам
	май 2012
	Е. Е. Ермилова, руководители ОУ

	2.
	Консультирование  ответственных лиц из пилотных школ
	постоянно
	Е.Е. Ермилова

А.В. Иванова

	3.
	Участие в краевом совещании по реализации проекта для ответственных сотрудников МОУО и ОУ
	март
	А.В. Иванова

Е.Е. Ермилова



	4.
	Участие в краевой конференции по обмену опытом для учителей, реализующих ДОТ
	март
	Е.Е. Ермилова, педагоги МБОУ Лицей №8

	5.
	Предоставление в краевое управление заявок на участие в пилотном проекте согласно требованиям.
	март
	О.Б. Сергеева

Е.Е. Ермилова

Н.А. Кукарева



	6.
	Корректировка  существующих  и издание новых нормативных до​кументов
	апрель
	О.Б. Сергеева

Е.Е. Ермилова

руководители УО

	7.
	Изучение сайта проекта (перечень ОУ и МОУО, ссылки на ЦОРы по предметам и т.п.) и сервисов сете​вого взаимодействия
	постоянно
	Е.Е. Ермилова

руководители УО

	8.
	Участие в работе площадки для размещения дистанционных курсов и сетевого взаимодействия на базе системы «Мудл»
	сентябрь
	руководители и педагоги ОУ

	9.
	Участие в краевом семинаре-конференции для ответственных сотрудников пилотных школ и МОУО
	май
	Е.Е. Ермилова

А.В. Иванова

	10.
	Участие в секции«Дистанционные  образовательные технологии» в НПК«Российская школа и Интернет»
	апрель
	А.В. Иванова,

педагоги ОУ

	11.
	Участие в курсах повышения квалификации для учителей   пилотных школ по внедрению дистанционных образовательных технологий
	май-июнь
	Е.Е. Ермилова

руководители ОУ

	12.
	Изучение методических рекомендаций для учителей по внедрению дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях  
	июнь-сентябрь
	Участники пилотного проекта

	13.
	Получение компьютерной техники и ЭОР в ОУ
	июнь
	М.И. Матькова

	14.
	Участие в мониторинге деятельности пилотных МОУО и ОУ
	1 раз в квартал
	А.В. Иванова
руководители ОУ

	15.
	Итоговый анализ деятельности пилотных школ
	декабрь
	Е.Е. Ермилова

А.В. Иванова

	16.
	Участие в краевом совещание с методистами МОУО по теме: «Проблемы и перспективы внедрения дистанционного обучения  школьников на базе библиотечно-информационных центров»
	август
	Е.Е. Ермилова

А.В. Иванова
представители МБОУ Лицей №8 и МБОУ Гимназия №166

	17.
	Участие в краевом семинаре для руководителей общеобразовательных учреждений «Перспективы внедрения дистанционного обучения школь​ников на базе библиотечно-информационных центров»
	декабрь
	Е.Е. Ермилова

представители МБОУ Лицей №8 и МБОУ Гимназия №166

	18.
	Участие в краевом конкурсе «Библиобраз»
	декабрь
	Е.Е. Ермилова

руководители ОУ


Приложение №2
Программа
внедрения дистанционных образовательных технологий 

в систему общего образования г.Новоалтайска
в 2012-2013 гг.

Цель развития внедрения дистанционных образовательных технологий в систему образования г. Новоалтайска состоит в создании оптимальных условий для обеспечения доступности качественного образования учащимся, независимо от места проживания, социального положения и состояния здоровья.
Задачи:
· развитие и закрепление достигнутых результатов по внедрению дистанционных образовательных технологий в систему образования Алтайского края;
· расширение участия в проекте малокомплектных школ;
· создание технических условий и обеспечение технического сопровождения внедрения;
· обеспечение повышения квалификации и развитие методической поддержки педагогов и ОУ, внедряющих ДОТ;
· обеспечение обобщения и распространения опыта применения дистанционных образовательных технологий.
Развитие моделей дистанционного обучения
Развитие дистанционных технологий обучения во многом зависит от телекоммуникационной инфраструктуры, в частности от скорости и устойчивости доступа в Интернет. В связи с возможностями увеличения финансирования и скорости доступа школ в Интернет возможно организовать общение между участниками образовательного процесса в режиме реального времени.

Итоги работы в 2011 году показали, что модели существуют параллельно, на​пример, в школе может сочетаться межшкольная и внутришкольная модели. Последняя присуща всем школам, которые ведут дистанционное обучение для своих учеников. Межшкольная модель реализуется в школах, которые активно делятся опытом по применению ДОТ, поэтому на уровень межшкольной модели могут выйти любые школы, участвующие в проекте, в зависимости от их активности.

В 2012-2013 годах целесообразно продолжить работу по моделям, но не привязывать определённые модели к школам жёстким образом, а проводить работу по каждой из моделей, включая методическую поддержку, консультирование и др.

Межшкольная модель

Для развития межшкольной модели целесообразно создать единую открытую площадку общения для всех участников проекта, целью, которой будет обеспечивать общение и обмен опытом между всеми участниками. Такая площадка должна существовать в рамках системы дистанционного обучения, например Мудл. Также необходимо продолжить информационную работу на сайте проекта.

Важным аспектом реализации модели является обеспечение возможности обмена опытом в режиме реального времени, например, средствами видеоконференцс-вязи в форме вебинаров, трансляций открытых уроков и мероприятий и т.п. 
Внутришкольная модель

Для повышения эффективности внутришкольной модели необходимо развить площадки размещения дистанционных курсов, а именно систем дистанционного обучения. Важно продолжить работу по повышению квалификации педагогов именно в области создания учебных курсов, интеграции в них ЭОРов.

Внутришкольная модель реализуется во всех образовательных учреждениях, которые работают в проекте внедрения дистанционных образовательных технологий.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации дистанционного обучения требуется оснащение рабочих мест педагогов и учащихся компьютерной техникой, программным обеспечением и образовательным контентом, включая компьютеры, ЭОРы, ПО для создания дистанционных курсов и средства удалённого общения для проведения дистанционных уроков в режиме реального времени.

В 2012 году, согласно решению НТС по информатизации образования, технически задача обеспечения дистанционного обучения будет реализована в смешанной модели, а именно с использованием аппаратно-программных средств, установленных в школе, в части школ средствами центрального сервера видеоконференцсвязи. При этом дистанционные курсы и сетевое взаимодействие будут осуществляться на одной площадке централизованно посредством системы дистанционного обучения.

Библиотечно-информационные центры, на базе которых проходит дистанционное обучение, будут оснащены либо комплектами ноутбуков из 5 штук, либо комплексами на основе «тонких клиентов», которые включают 1 главный компьютер и 5 рабочих мест учащихся. Решение на основе терминалов позволяет решить ряд актуальных задач:

· экономия бюджетных средств за счёт снижения совокупной стоимости владения;

· энергосбережение (энергия потребляется одним, а не 5 системными блоками);

· оптимальное применение Интернет-трафика, что особенно важно при невысоких скоростях доступа (например, для организации видеоконференцсвязи и дистанционного обучения нескольких учащихся).

Кроме того, для обеспечения работы с учениками-надомниками, БИЦ, кото​рый получит комплекс на базе тонких клиентов, будет оснащён 1 ноутбуком с веб-камерой, на которые будут установлены необходимые ЭОРы, и который будет выдаваться надомникам для удалённой работы с учителем.

Для максимально широкого охвата школ дистанционным обучением и обеспечения возможности обмена опытом (вебинары, открытые уроки) в краевом Дата-центре будет установлено аппаратно-программное обеспечение для работы системы ДО, размещения мультимедийного контента и проведения видеоконференцсвязи достаточно высокого качества.

Учебно-методическое обеспечение

При сохраняющихся рисках недостаточно высокой скорости доступа школ в Интернет, в 2012 году продолжится реализация модели кейс-технологий. Для этого из краевого финансирования все пилотные школы будут оснащены комплектом ЭОРов по всем основным предметам учебного плана 9-11 классов, которые должны быть установлены на все компьютеры, задействованные в дистанционном обучении. Основные поставляемые в школы ЭОРы должны удовлетворять требованиям к ЭОРами нового поколения - высокой степени интерактивности, содержать виртуальные модели, богатый графический и видео материал.

В 2013 году возможен переход на удалённый доступ к образовательному контенту при условии развития телекоммуникационной инфраструктуры и повышения скорости доступа школ в Интернет.

Информационное обеспечение

В 2011 г. опыт применения системы «Сетевой край. Образование» и системы дистанционного обучения Moodle для реализации дистанционного обучения показал, что возможно эти системы удовлетворяют потребностям педагогов в предоставлении ученикам дистанционных учебных материалов, учебного общения и фиксации результатов обучения. При этом учителя сталкивались с трудностями, как освоения, так и использования этих систем, что должно быть учтено в 2012 году. Будут проведены дополнительные обучающие краевые мероприятия по созданию дистанционных курсов и применению ЭОРов.

Школы, предметы и целевая аудитория

В 2012 г. в проект расширяется.

Общими критериями выбора ОУ являются:

	Технические условия
	Кадровые условия
	Организационные условия

	Скорость доступа в Интернет:
не менее 512 Кбит/сек
	Владение средствами ИКТ:
-
на базовом уровне - не менее 80% педагогов и управленцев,
-
на продвинутом уровне – не менее 25%

	Высокая активность работы в АИС «Сетевой город. Образование» всех участников образовательного процесса: учителей, учеников, родителей, администрации Для малокомплектных - применение АИС администрацией и учителями

	1)
Наличие локальной компьютерной сети в библиотечно-информационном центре. Для всех школ.
2)
Наличие локальной сети в кабинете, в котором предполагается проведение 
он-лайн уроков. 
	Наличие педагогов, которые прошли обучение на дистанци​онных курсах повышения ква​лификации (по тематике при​менения ЭОР, Интел-обучения для будущего). 
	Результативность участия в сетевых проектах.


	
	Наличие в школе ответствен​ного за информатизацию
	Наличие обновляемого сайта школы, на котором представлена деятельность педагогов и учащихся

	
	Наличие и высокое качество реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения, элективных курсов, дополнительных занятий по темам, которые могут быть востребованы учащимися
	Наличие педагогов, которые активно реализуют сетевое взаимодействие, например, активно участвуют в сетевых сообществах. Для ОУ, реализующих межшкольную модель


В 2012 г. ДОТ будут реализовываться в 9-11 классах по предметам естественно-научной образовательной области и гуманитарным предметам.
В 2013 г. в проект также будут вовлечены ученики 5-8 классов.
Учитель должен быть сотрудником школы, которая реализует образовательные программы с использование ДОТ, при этом пояснительная записка к учебному плану должна содержать указания на то, что определённые предметы учебного плана преподаются с применением дистанционных технологий.
Ученик, обучающийся с использованием ДОТ, должен быть зачислен в то учреждение, которое реализует преподавание предметов с использованием ДОТ.
Повышение квалификации и распространение инновационного опыта
Условием успешного внедрения ДОТ является готовность учителей и администраций школ к интеграции новых информационных технологий в педагогический и управленческий процессы. Такую готовность должна обеспечить система повышения квалификации и методической поддержки.
В 2012-2013 гг. продолжится методическая поддержка и повышение квалификации педагогов, которые введут уроки с применением ДОТ. В 2012 г. на 72 час. курсах АКИПКРО запланировано обучение педагогов - по 2 из каждой школы, заместителей директоров и специалистов органов управления образованием муниципалитетов обучатся на 6 час. семинарах.
Кроме того, необходимо принять участие в дистанционных курсах по применению ЭОРов в 2012 и 2013 гг.
С целью обобщения и распространения инновационного опыта применения ДОТ необходим принять участие в очных и заочных краевых совещаниях, семинарах и конференциях, в различных мероприятиях всероссийского уровня.
Планируемые результаты
Реализация образовательных программ с применением ДОТ в 2012-2013 гг. включает:

	№
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	2012г.
	2013г.

	
	Доля школ, учащиеся которых обучаются с использованием ДОТ, и в которых созданы условия для электронного обучения
	8%
	16%


Приложение №3

Модели взаимодействия
(в рамках внедрения дистанционных образовательных технологий в систему общего образования г.Новоалтайска)
	Модель
	Субъекты
	Средства обучения и взаимодействия
	Среда взаимодействия

	Внутришкольная (в пилотных/базовых школах)
	Ученики
Учителя
Администрация
Техн. спец-ты
Специалист ИМК
	-
Банк учебных кур сов (на базе системы Мудл)
-
Хранилище учебных материалов
-
УМК печатные
-
Электронные образовательные ресурсы (ЭОРы)
-
Сервисы интернет (электронная почта, Skype и др.)
-
Система «Сетевой край. Образование» (СКО)
-
Система дистанционного обучения (ДО) Мудл
-
Система ВКС

	Сетевое сообщество (на базе системы Мудл и АИС «Сетевой город. Образование»)


	Межшкольная (пилотные школы, все остальные школы)
	Центр метод, поддержки
Учителя
Администрация
Техн. спец-ты
	
	


Приложение №4

Показатели эффективности реализации Мероприятия «Организация в общеобразовательных учреждениях дистанционного обучения обучающихся, в том числе приобретение компьютерного оборудования для дистанционного образования»:

· доля школ, внедряющих дистанционные образовательные технологии составляет 3% в 1, 2 квартале 2012 года и 10 % от общего количества школ города к концу 2012 г;

· доля школ, педагоги которых прошли курсы повышения квалификации по внедрению дистанционных образовательных технологий в обучении - 10%;

Приложение №6

Список пилотных общеобразовательных учреждений,
внедряющих дистанционные образовательные технологии
на базе библиотечно-информационных центров,
в рамках Комплекса мер по модернизации системы
общего образования с 2011 года.
	№
	Муниципалитет
	Наименование ОУ
	Модель

	1.
	Новоалтайск
	МБОУ Гимназия №166
	внутришкольная

	2.
	Новоалтайск
	МБОУ Лицей № 8
	внутришкольная

межшкольная


Приложение №5
Порядок мониторинга реализации мероприятия

«Организация в общеобразовательных учреждениях

дистанционного обучения обучающихся,

в том числе приобретение компьютерного оборудования

	муниципальный орган управления образованием

	
	МОУ «Лицей № 8 »
	МОУ «Гимназия
№ 166»
	итого

	1.Наличие в пилотном  ОУ библиотечно-информационного центра (БИЦ)
	
	
	

	1.1. Количество работников (БИЦ)
	
	
	

	1.2. Общая площадь БИЦ (кв. м.)
	
	
	

	1.3.Наличие нормативно-правовой базы в учрежде​нии о БИЦ
	
	
	

	2.0снащенность БИЦ для внедрения ДОТ (кол-во)
	
	
	

	2.1. Компьютер
	
	
	

	2.2. Мультимедийный проектор
	
	
	

	2.3. Экран
	
	
	

	2.4.Ноутбук
	
	
	

	2.5. Сканер
	
	
	

	2.6. Принтер
	
	
	

	2.7. ЭОР
	
	
	

	2.8. МФУ
	
	
	

	2.9. Веб-камера
	
	
	

	2.10. Цифровой фотоаппарат
	
	
	

	2.11.ПервоРобот
	
	
	

	2.12. Другое (наименование, кол-во)
	
	
	

	3. Кол-во учителей, применяющих ДОТ
	
	
	

	4.Кол-во учителей, прошедших курсы повыше​ния квалификации по внедрению ДОТ
	
	
	

	5. Наличие информации в образовательной про​грамме ОУ о преподавании предметов с исполь​зованием ДОТ
	
	
	

	6. Кол-во предметов учебного плана, преподаю​щихся с ДОТ
	
	
	

	7. Кол-во учащихся 9-11 классов, занимающихся с применением ДОТ
	
	
	

	9. Разработка и наличие в школах методических рекомендаций по применению дистанционных образовательных ресурсов в системе общего об​разования
	
	
	

	9. Наличие информации на сайте ОУ о внедрении дистанционных образовательных технологий на базе библиотечно-информационного центра
	
	
	

	10. Динамика достижений учащихся, обучаю​щихся с использованием ДОТ
	
	
	

	11. Дополнительная информация
	
	
	


